

Ministrijas

līguma uzskaites Nr. 1-27/124

18-02-2014

Pilnvarotās personas

līguma uzskaites Nr. F/14/28

18.II.2014.

RĪCĪBAS PLĀNS 2014.gadam


Nr.	Deleģēšanas līgumā dotais uzdevums	Darba organizācijas metode	Uzdevuma izpildes termiņš
1.	Ieviest Baltijas jūras pētniecības programmu BONUS	<p>1. Latvijas viedokļa sagatavošana un pārstāvēšana BONUS Eiropas Ekonomisko interešu grupas (EEIG) Rīcības komitejā;</p> <p>2. Darbs BONUS EEIG Rīcības komitejā (<i>ExCom</i>) (līdz 2014.gada 1.jūlijam);</p> <p>2. Darbs BONUS projektu izvērtēšanas darba grupā (<i>Task Force</i>) grupā;</p> <p>3. Informatīvi- konsultatīvais darbs saistībā ar BONUS programmas projektu konkursu un citām aktivitātēm (BONUS mājas lapas uzturēšana, info-semināri, konsultācijas).</p> <p>4. BONUS programmas ietvaros atbalstīto projektu INSPIRE un GEOILWATCH īstenošanas uzraudzība.</p>	<p>2014.gada 19.februārī, 22.aprīlī, 7.jūlijā un oktobrī</p> <p>2014.gada 17.janvārī un 14.jūnijā</p> <p>30.12.2014.</p> <p>30.12.2014.</p> <p>30.12.2014.</p>
2.	Ieviest Eiropas Tehnoloģiju ierosmi „Inovatīvie medikamenti”(IMI2)	<p>1. Latvijas viedokļa sagatavošana un pārstāvēšana IMI Dalībvalstu pārstāvju darba grupas sanāksmēs.</p> <p>2. Informācijas izplatīšana par IMI aktivitātēm, t.sk. interneta mājas lapas uzturēšana latviešu valodā, konsultācijas, informatīvi semināri.</p> <p>3. IMI atbalstītā projekta ENABLE īstenošanas Latvijā uzraudzība.</p>	<p>2014.gada martā un septembrī</p> <p>30.12.2014.</p> <p>30.12.2014.</p>
3.	Ieviest Eiropas Tehnoloģiju ierosmi ECSEL (ARTEMIS)	<p>1. ARTEMIS 2014.gada konkursā iesniegto projektu Latvijas dalībnieku administratīvās atbilstības kritēriju precizēšana un saskaņošana ar Izglītības un zinātnes ministriju.</p> <p>2. Priekšlikumu par Latvijas ieguldījuma apmēru ARTEMIS 2014.gada konkursa budžetā izstrāde.</p> <p>3. ARTEMIS ietvaros atbalstīto projektu nSAFECER, ARROWHEAD, R5-COP un DEWI īstenošanas uzraudzība.</p>	<p>30.12.2012.</p> <p>17.02.2014.</p> <p>30.12.2014.</p>

Nr.	Deleģēšanas līgumā dotais uzdevums	Darba organizācijas metode	Uzdevuma izpildes termiņš
4.	Ieviest ERA-NET un ERA-NET+ projektus	<p>1. ERA-NET un ERA-NET Plus projektu, par kuru ieviešanu ir noslēgti līgumi ar Eiropas Komisiju: RURAGRI, WOOD VISDOM Net+, EuroNanoMed II, ICT-Agri, CHIST-ERA, TRANSCAN, M.ERA.Net, BiophotonicsPlus, ERASynBio, ERASysAPP, ERA-RUS Plus, NEURON II, e-RARE II un ERA-CAPS ieviešana.</p> <p>2. Informācijas izplatīšana (konsultācijas, interneta mājas lapa, informatīvi semināri).</p> <p>3. Dalība jaunu ERA-NET projektu pieteikumu izstrādē.</p>	<p>30.12.2014.</p> <p>30.12.2014.</p> <p>30.12.2014.</p>
5.	Ieviest EUREKA un Eurostars programmas	<p>1. Veikt EUREKA un Eurostars Nacionālā projektu koordinators (NPK) funkcijas Latvijā.</p> <p>2. Veikt informatīvi-konsultatīvo darbu par EUREKA un Eurostars programmām ar uzņēmējiem, zinātniekiem un citiem interesentiem.</p> <p>3. Nodrošināt informācijas apmaiņu un sadarbību ar citu EUREKA dalībvalstu NPK un EUREKA sekretariātu.</p> <p>4. Piedalīties EUREKA NPK un Eurostars sanāksmēs un paust Latvijas viedokli par atbalstāmajiem projektiem.</p>	<p>30.12.2014.</p> <p>30.12.2014.</p> <p>30.12.2014.</p> <p>2014.gada jūlijā un novembrī</p>
5.	Ieviest COST programmu	<p>1. Veikt COST programmas Nacionālā koordinators (NK) funkcijas Latvijā.</p> <p>2. Nodrošināt iesniegumu par Latvijas dalību COST akcijās izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu.</p> <p>3. Organizēt COST domēnu komiteju Latvijas pārstāvju sanākumi.</p> <p>4. Veikt informatīvi-konsultatīvo darbu par COST programmas aktualitātēm ar zinātniekiem un citiem interesentiem.</p> <p>5. Piedalīties COST Vecāko amatpersonu komitejas sanāksmēs pārstāvējot Latvijas viedokli.</p>	<p>30.12.2014.</p> <p>30.12.2014.</p> <p>28.03.2014.</p> <p>30.12.2014.</p> <p>2014.gada 19.februārī, 13.maijā un 12.novembrī.</p>
6.	Veicināt starptautisko zinātnisko sadarbību	<p>1. Organizēt Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības fonda (LLT fonds) ikgadējo projektu pieteikumu konkursu Latvijā.</p> <p>2. Organizēt LLT fonda konkursā iesniegto projektu pieteikumu un īstenoto projektu gada pārskatu izvērtēšanu.</p> <p>3. Informācijas izplatīšana un konsultācijas interesentiem par ITER projekta kopuzņēmuma FfE aktivitātēm.</p>	<p>31.05.2014.</p> <p>29.09.2014.</p> <p>30.12.2014.</p>

Nr.	Deleģēšanas līgumā dotais uzdevums	Darba organizācijas metode	Uzdevuma izpildes termiņš
7.	Sekmēt Latvijas zinātnes atpazīstamību un veidot sabiedrības izpratni par zinātnes nozīmi	<p>1. Izstrādāt un iesniegt Eiropas Komisijai projekta pieteikumu 2014. un 2015. gada Zinātnieku nakts pasākumu organizēšanai Latvijā.</p> <p>2. Organizēt 2014. gada Zinātnieku nakts pasākumus Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Salaspilī, Valmierā un Ventspilī piesaistot Eiropas Komisijas līdzfinansējumu.</p> <p>3. Organizēt populārzinātnisku interaktīvu izstādi.</p> <p>4. Uzturēt Latvijas zinātniskā personāla datu bāzi un regulāri (reizi četros mēnešos) precizēt tajā iekļauto informāciju.</p>	<p>21.02.2014.</p> <p>26.09.2014. 2014. gada septembrī un oktobrī</p> <p>30.12.2014.</p>

MINISTRIJA

Auglības un zinātnes ministrija
 Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
 Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
 Reģ. Nr. 90000042963
 Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
 Kods: TREL LV22
 Konta Nr. LV33TREL2150170108000



/ Ina Druviete /

2014. gada 13. februāris

PILNVAROTĀ PERSONA

Latvijas Zinātņu akadēmija
 Akadēmijas laukums 1; Rīga, LV-1050
 Reģ. Nr. 90000022543
 Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
 Kods: TREL LV22
 Konta Nr. LV98TREL9150090000000



/ Ojārs Spārītis /

2014. gada _____

